

Согласовано:
Глава
Свердловского района
В.А. Рожков
«15» *сентября* 2026 года

Утверждаю:
Директор
МУП «Свердловский»
С.В. Королев
«15» *сентября* 2026 года

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки объектов топливно-энергетического комплекса
МУП «Свердловский» Свердловского района к отопительному сезону 2026-2027 годов.

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Кол- во	Сто- имост ь т.руб.	Сроки исполнения		Источник финансирования	Ответственный исполнитель
					Начало	Оконча- ние		
	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Организационные мероприятия							
	<i>Котельная ул. Молодежная</i>							
1	Проверка сигнализатора, манометров	шт	3	25,0	01.09.26	01.10.26	Администрация Свердловского р-на. МУП «Свердловский»	МУП «Свердловский» (по согласованию)
2	Замена средней секции котла КЧМ 5	шт	1	30,0	01.09.26	01.10.26	_____	МУП «Свердловский»
3	Ремонт помещения внутри (устройство отмостки, гидроизоляция, покраска)			20,0	01.09.26	01.10.26	_____	МУП «Свердловский»
4	Обучение персонала			40,0	01.09.26	01.10.26	_____	МУП «Свердловский»
5	Испытание средств защиты			25,0	01.09.26	01.10.26	_____	МУП «Свердловский»
6	Приобретение пожарного инвентаря			20,0	01.09.26	01.10.26	_____	МУП «Свердловский»
7	Приобретение циркуляционного насоса на котлы			150,0	01.09.26	01.10.26	Администрация Свердловского р-на. МУП «Свердловский»	МУП «Свердловский»
	ИТОГО			310,0				
	<i>Котельная ул. Кирова</i>							

1	Поверка сигнализатора, манометров	шт	3	25,0	01.09.26	01.10.26		МУП «Свердловский»
2	Приобретение котла ИШМА	шт	1	90,0	01.09.26	01.08.26	Администрация Свердловского р-на. МУП «Свердловский»	МУП «Свердловский»
3	Ремонт помещения снаружи (ремонт кровли, покраска)			25,0	01.09.26	01.08.26		МУП «Свердловский»
4	Монтаж газового счетчика	шт	1	15,0	01.09.26	01.08.26		МУП «Свердловский»
5	Приобретение огнетушителей	шт	2	15,0	01.09.26			МУП «Свердловский»
	ИТОГО			170,0				